

Дорожная карта Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Бобровская НОШ» по переходу с 1 сентября 2023 года на новую Федеральную образовательную программу дошкольного образования

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МКОУ «Бобровская НОШ».

Задачи: создать и утвердить «дорожную карту по организационно-управленческому и методическому обеспечению по изучению, организации и введению новой Федеральной образовательной программы дошкольного образования».

№	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия внедрения ФОП ДО				
1.	Создать рабочую группы для изучения и анализа содержания ФОП ДО	февраль	Директор	Приказ
2.	Разработать памятки для родителей воспитанников и проинформировать о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023 года	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Памятка, консультация, буклет
3.	Разместить информацию на сайте МКОУ «Бобровская НОШ» о переходе на Федеральную образовательную программу дошкольного образования с 1 сентября 2023года	Март, май, август	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4.	Проанализировать и провести научно-методическую работы по ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	март	Рабочая группа	Аналитическая справка
5.	Мониторинг образовательных потребностей педагогов для проектирования части, формируемой участниками ОО. Курсовая подготовка	Февраль-май	Рабочая группа	Аналитическая справка
6.	Обеспечить научно-методическое сопровождение введения ООП ДО, созданной на основе ФОП ДО и ФГОС ДО и последующий мониторинг успехов и неудач в рамках воплощения содержания программы педагогами ДОО в соответствии с ООП ДО.	Февраль-август	Рабочая группа	План мероприятий, сценарии мероприятий
7.	Разработать и утвердить приказом руководителя положение о Рабочей программе воспитателя и специалистов ДОО с учетом новой ООП ДО, построенной на ФОП ДО и ФГОС ДО	Июнь-август	Рабочая группа	Положение о РПВ
Нормативно-правовое обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Сформировать банк данных нормативно-правовых документов	Февраль, март	Руководитель	Банк данных

	федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП ДО.		рабочей группы	
2.	Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующие введение ФОП ДО.	Февраль, март	рабочая группа, педагогические работники	Листы ознакомления
3.	Анализ локальных актов МКОУ «Бобровская НОШ» в сфере образования на предмет соответствия ФОП ДО.	март	Директор, рабочая группа	Аналитическая справка, при необходимости: обновленные локальные акты
4.	Внесений изменений в Программу развития МКОУ «Бобровская НОШ».	До августа	Директор, руководитель рабочей группы	Приказ о внесении изменений
5.	Внесений изменений и/или дополнений в Устав МКОУ «Бобровская НОШ» (при необходимости)	До августа	Директор	Устав МКОУ «Бобровская НОШ»
6.	Издание приказа об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО	август	Директор, руководитель рабочей группы	приказ
Кадровое обеспечение введения ФОП ДО				
1.	Провести анализ кадрового обеспечения по введению ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март - май	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
2.	Анализ затруднений педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО. Диагностика образовательных потребностей.	Февраль, март	Рабочая группа	Опросные листы или отчет
3.	Разработать план-график (КПК, семинаров и других форм самообразования) по обеспечению повышения профессиональных компетенций (организация образовательного процесса, обновления содержания образования) воспитателей и специалистов в рамках введения ФОП ДО	Февраль-май	Руководитель рабочей группы	План график КПК, внутришкольного обучений и самообразования
4.	Организовать и провести методические семинары, круглые столы и другие формы методической поддержки воспитателей и специалистов по овладению содержанием ФОП ДО и порядком внедрения в практику педагогической работы	Февраль - май	Рабочая группа	План методической поддержки педагогов
Создание материально-технических и методические условия введения ФОП ДО				
1.	Провести анализ материально-технического и методического оснащения для введения и реализации ФОП ДО в	Февраль-апрель	Рабочая группа	Аналитическая справка
2.	Разработать собственные методические материалы для педагогических	Февраль -	Рабочая группа	Методические

	работников МКОУ «Бобровская НОШ» по сопровождению внедрения ФОР ДО.	август		материалы
3.	Обеспечить консультативную помощь по вопросам организации РППС с учетом ФОР ДО.	Апрель-август	Рабочая группа	Журнал консультаций
4.	Обеспечить финансирование методического комплекта к обновленной ООР ДО в соответствии с ФОР ДО. Обновление РППС МКОУ «Бобровская НОШ».	Март-август	Директор	Планирование расходов субвенций согласно потребностей
Информационное сопровождение внедрения ФОР ДО				
1.	Оформить информационный стенд по вопросам внедрения ФОР ДО с регулярным обновлением информации.	В течение года	Рабочая группа	Информационный стенд
2.	Разместить ФОР ДО, текущие материалы на сайте МКОУ «Бобровская НОШ». Следить за регулярным обновлением информации	Ежемесячно до сентября 2023	Ответственный за сайт	Сайт МКОУ «Бобровская НОШ»
3.	Разработать памятки для родителей воспитанников и проинформировать о введении Федеральной образовательной программы дошкольного образования с 1 сентября 2023 года	Апрель, август	Руководитель рабочей группы	Памятка, консультация, буклет